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Erfahrungen zur Herstellung und Verbreitung 
kombinierter Koch- und Heizöfen in marginalen 

Berggebieten 

“Sustainable Management of Natural Resources in Gorno-Badakhshan”

Bonn, 11. Januar 2011
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Was dürfen Sie erwarten? 

1. Energiesituation GBAO 

2. Technologie 

3. Herstellung 

a. Handwerkerausbildung und Beratung 

b. Einkaufs- und Produktionsgenossenschaft 

4. Verbreitung 

a. Village Resource Person Approach

b. Mikrofinanzierung

5. Lessons Learned
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1. Energiesituation in GBAO 
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2. Technologie – Ausgangslage  
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3. Technologie – Lösungsoptionen   
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3. Herstellung – Ausgangslage  

� unzuverlässige 
Materialversorgung 

� hohe Materialpreise

� mangelhafte Ausstattung der 
Werkstätten 

� unzureichende bis nicht 
existierende Berufsausbildung

� geringe Anzahl von 
Metallhandwerkern in der 
Region

� weitaus höhere Nachfrage als 
Angebot   
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3. Herstellung – Training und Beratung von Handwerkern   
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3. Herstellung – Einkaufs- und Liefergenossenschaft  

1. Material supply

2. Financing services

3. Processing of intermediate products

4. Support of marketing (VRP, Micro credits)

5. Support on qualitative machinery, tools and spare parts
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4. Verbreitung – Ausgangslage 

� Schwierige Infrastruktur 

� Hohe Transportkosten 

� Kaum Massenmedien  

� Zugang zu Dorfstruktur 

� Mund-zu-Mund 
Informationsweitergabe

� Vorhandende 
Direktvermarktungssysteme

� Geringe Finanzen in HH -
saisonbestimmt
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4. Verbreitung – Mikrokredite für innovative Produkte 

Test Winter 2010  

�75% der Öfen verkauft

� davon 83% per Kredit 
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4. Verbreitung – Village Resource Person  

Micro Loan Services 

Resource Person 

Deliver of products
/ payment

Facilitation of
orders

Presenting
products

Clients in the villages
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5. Lessons Learned

� ganzheitlicher Ansatz –
Technologie, Produktion, 
Verbreitung und Finanzierung

� Verbindung von technischen 
Ansprüchen und lokalen 
Nutzungsansprüchen 

� Grenzen von Trainings 

� Ökonomische Ansätze 

� Institutionelle Anbindung und 
Zusammenarbeit
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
Fragen und Kommentare sind herzlich willkommen!


